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泾河校区二期工程用塑钢窗


招
标
文
件

项目名称：    二期工程钢窗    
招 标 人： 西安理工大学高科学院 
时    间：   2018年12月6日   



1、 [bookmark: _Toc189139736][bookmark: _Toc189133039]招标书
	工程名称
	5#教学楼、4栋行政办公楼、接待中心塑钢窗制作、安装工程

	建设地点
	陕西省泾阳县泾干镇

	招标方式
	邀请招标。

	承包方式
	    包工、包料、包质量、包安全、包施工机械、包施工措施、包税费、包文明施工、包成品保护、包竣工验收合格和工程保修等。

	质量标准
	合格。

	招标范围
	设计图纸范围内塑钢窗的制作、安装工程。

	报价方式
	    投标综合单价包括材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、文明施工措施费、施工现场协调费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 

	投标有效期
	投标书递交后60天内有效。

	投标单位资质
	要求投标单位具有独立法人及相应资质的企业；

	型材品牌、规格、技术要求
	1.型材：推拉窗选用88系列高科牌（白色）型材（自带胶条），壁厚2.5mm。上悬窗选用60系列高科牌（白色）型材（自带胶条），壁厚2.5mm。
2.钢衬：88系列型材钢衬采用满腔1.5mm；60系列型材钢衬采用满腔1.2mm方管；
3.玻璃：制作成6＋12A＋6，K=2.4[W/(m2K)]的中空离线白玻璃（大于1.5平方米的用钢化），带塑料纱窗，按照图纸使用LOW-E玻璃的地方外层为LOW-E；
4.滑轮槽（带铝轨）：选用“春光”牌滑轮；
5.固定片厚度≥1.5mm冷轧镀锌钢板；
6.五金件、锁扣：使用“春光”牌豪华型月牙锁（同所在部位框料色）。
注：须随标书递交型材、五金件样品（标注清楚单位名称）。验收以甲方确认封样为准。

	质量标准
	1、施工设计图纸及相应的标准图集；
2、建筑工程质量验收规范及行业相关标准。


	招标文件发放
时间、地点
	时间：2018年12月15日18:00.
地点：西安理工大学高科学院泾河校区工地办公室

	投标文件
正副本份数
	正本壹份，副本壹份。

	投标文件递交
截止时间、地点
	时间：2018年12月19日10:00前.
地点：西安理工大学高科学院泾河校区新建办工地办公室

	招 标联系 人：刘  莎  18092586520
现场技术咨询：边景智  13572917353 



二、投标书
致：西安理工大学高科学院（发包方）
1、 在视察现场和审阅招标文件、图纸后，编制投标文件及综合单价。
2、我们保证在签订合同后按发包方要求的时间进场施工。
3、我们同意本投标书的有效期从回标至合同执行完毕，在有效期内予以接纳对我们的约束力。
4、若我们中标，我们同意本投标书的有效期和总包合同一致，在履行总包合同时，本投标书对双方也具有约束力。
5、我们保证在中标通知书收到后10天内与发包人商谈合同事宜，如10天内未与发包人联系，发包人可视为自动弃权。
6、我们保证按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件。
7、其他优惠条件：                                          。


投标单位名称：	（公司盖章）
营业执照号码：	
投标人签字：法人代表签字：

公司地址：                            公司电话：

[bookmark: _Toc189133040][bookmark: _Toc189139737]日期：2018年   月   日
三、授权书、委托书
西安理工大学高科学院：
兹委托（性别：年龄：职称：  ）代表本公司法人就“西安理工大学高科学院5#教学楼、4栋行政办公楼、接待中心塑钢窗工程的承包事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托（性别：年龄职称：）代表本公司为西安理工大学高科学院5#教学楼、4栋行政办公楼、接待中心工程的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。
法人代表签字盖章（授权人）：
委托代表人签字盖章（被授权人）：
公司盖章：
代表人地址：
代表人电话：

                              委托日期： 2018年   月   日
注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

四、投标报价单
	序号
	项目名称
	材料品牌
	规格型号
	计量
单位
	综合单价
（元/M2）
	备注

	1
	塑钢推拉窗
	高科
	88系列，中空离线白玻璃（大于1.5平方米的用钢化玻璃）：6＋12A＋6，K=2.4[W/(m2K)]
	M2
	
	

	
	报价说明：请严格按照技术规格、品牌报价。


注：以上综合单价包含：材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、文明施工措施费、施工现场协调费、综合管理费、水电费利润、税金等全部费用。



                            投标单位：                     
                                         2018年   月   日
信息工程教研楼塑钢窗项目
 
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	1
	塑钢窗
	一～六层
	500×2100（12樘）
	S陕09J06-2第44、46页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6
K=2.4[W/(m2K)]
	m2
	710.3
	19年2月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装

	
	
	
	900×900（12樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1500×1500（2樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2100×1850（173樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4200×1500（1樘）
	
	
	
	
	
	



机械控制教研楼塑钢窗项目
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	2
	塑钢窗
	一～六层
	500×2100（12樘）
	S陕09J06-2第44、46页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6
K=2.4[W/(m2K)]
	m2
	710.3
	19年2月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装

	
	
	
	900×900（12樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1500×1500（2樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2100×1850（173樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4200×1500（1樘）
	
	
	
	
	
	




基础部教研楼塑钢窗项目
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	3
	塑钢窗
	一～六层
	500×2100（12樘）
	S陕09J06-2第44、46页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6
K=2.4[W/(m2K)]
	m2
	710.3
	19年2月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装

	
	
	
	900×900（12樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1500×1500（2樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2100×1850（173樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4200×1500（1樘）
	
	
	
	
	
	



行政办公楼塑钢窗项目
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	4
	塑钢窗
	一～六层
	500×2100（12樘）
	S陕09J06-2第44、46页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6
K=2.4[W/(m2K)]
	m2
	808，85
	19年2月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装

	
	
	
	1500×1500（2樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2100×1850（190樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5700×1200（1樘）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4200×1500（1樘）
	
	
	
	
	
	





5#教学楼塑钢窗项目
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
（门窗尺寸：宽×高）
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	5
	塑钢窗
	一～六层
	1750×2450（45樘）
2100×1400（108樘）
1600×2450（2樘）
1800×2750（6樘）
1750×2250（144樘）
5400×2850（6樘）
2100×2250（6樘）
1800×2250（6樘）
6600×2250（12樘）
800×10900（4樘）
2700×10900（2樘）
500×500（24樘）
1800×2200（2樘）
2100×2200（2樘）
	陕09J06-2第52页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6


K=2.4[W/(m2K)]
	m2
	1442
	18年12月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装








会议接待中心塑钢窗项目
	序号
	工程名称
或材料名称
	使用部位
	规格型号
（门窗尺寸：宽×高）
	技术标准或要求
	工程量
	进场时间
	施工
工期（d）
	备 注

	
	
	
	
	
	单
位
	数量
	
	
	

	6
	塑钢窗
	一～三层
	2750×2250（11樘）
1900×2250（6樘）
3650×2250（41樘）
1200×2250（3樘）
600×6150（4樘）
1500×2250（24樘）
600×5600（1樘）
800×2800（1樘）
	陕09J06-2第52、25、26页。塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6
[bookmark: _GoBack]K=2.4[W/(m2K)]
详见施工图
	m2
	539.88
	19年2月底
	45
	先安装窗框25天，待外墙具备条件，20天完成玻璃和扇安装
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